

**Итоговый отчет**  
**о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях**  
**в рамках социального проекта**  
 по состоянию на 31.12.2022 г.

Название организации: **Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Интеллект- плюс»**

Название социального проекта: **Проектный центр «Стартап-драйвер» (от учебного проекта к стартапу)**

Период реализации социального проекта: **01.11.2021 – 31.10.2022**

**1. Информация о проведенных мероприятиях**

№ п/п	Перечень мероприятий, предусмотренный календарным планом (приложение № 2)	Перечень фактически проведенных мероприятий	Перечень документов, подтверждающих фактическое проведение мероприятия (ссылки на интернет-ресурсы)
1	Организация Проектного центра «Стартап-драйвер» и оборудование помещений для его деятельности	Оборудованы пространства: зона коворкинга, две учебные лаборатории	Фотоотчет 1, демонстрирующий коворкинг-зону, лаборатории (Приложение 1). Отчет об использовании Гранта и собственных средств
2	Разработка интернет-ресурса проекта – сайта «Стартап-драйвер» и отражение процесса деятельности центра	Разработано два ресурса: 1. страница на сайте школы 2. страница в социальной сети ВК	Адрес сайта: <a href="https://iplus63.ru/startup-drajver.html">https://iplus63.ru/startup-drajver.html</a> Скриншоты сайта (Приложение 2) <a href="https://vk.com/starup_driver">https://vk.com/starup_driver</a> Материалы, опубликованные на сайте
3	Корректировка и доработка программы обучения проектным технологиям бизнес-направленности в соответствии со школьной спецификой.	Разработана Программа обучения учащихся 8-11 классов проектным технологиям бизнес-направленности (Приложение 3) Модель модульного обучения (Приложение 4)	<a href="https://iplus63.ru/startup-drajver.html">https://iplus63.ru/startup-drajver.html</a>  <a href="https://vk.com/starup_driver">https://vk.com/starup_driver</a>
4	Первый этап апробации технологии. Проведение тренингов для команды организаторов проекта. Обучение проводится бизнес-тренерами	Освоена технология обучения проектированию, подготовлена команда кураторов проектов.	Списки кураторов проектов (Приложение 8) Программа обучения кураторов (Приложение 9) Фотоотчет 2 о проведенных тренингах, работе над проектами и презентации проектов (Приложение 7)

5	Второй этап апробации. Обучение 5 преподавателей и 20 представителей молодежи и студентов по проектным технологиям. Обучение проводится бизнес-тренерами совместно с участниками команды организаторов проекта.	Обучение команды учителей, социально активной молодежи, курирующей проекты	Списки кураторов проектов (Приложение 8) Программа обучения кураторов (Приложение 9)
6	Третий этап апробации осуществляется в ходе проведения трех обучающих сессий	Проведена апробация и корректировка программы и методов работы над проектами	Списки обучающихся (Приложение 10) Программа обучающей сессии школьников (Приложение 11) Фотоотчет 3 об участии в обучающих сессиях (Приложение 12)
7	Проведение тренингов для команды организаторов проекта. Обучение проводится бизнес-тренерами	Подготовлена группа учителей-руководителей проектов (стартапов)	Фотоотчет 2 о проведенных тренингах, работе над проектами и презентации проектов (Приложение 7)
8	Обучение команды учителей, социально активной молодежи	Подготовлена группа учителей-руководителей проектов (стартапов)	Фотоотчет 2 о проведенных тренингах, работе над проектами и презентации проектов (Приложение 7)
9	1) Проведение первой сессии модульного обучения школьников 2) Проведение второй сессии модульного обучения школьников 3) Проведение третьей сессии модульного обучения школьников	Созданы команды из числа учащихся, подготовлены бизнес-проекты, представлены кураторам и бизнес-тренерам	Списки обучающихся (Приложение 10) Программа обучающей сессии школьников (Приложение 11) Фотоотчет 3 об участии в обучающих сессиях (Приложение 12)
10	Организация и проведение «Ярмарки проектов» с участием проектных команд, кураторов проекта и представителей бизнес-сообщества как экспертов. Привлечение родителей к участию мероприятия.	Проведены три ярмарки бизнес-проектов на которых презентовано 30 проектов подготовленных учащимися	Список подготовленных к защите проектов (Приложение 13) Лучшие презентации команд (10) (Приложение 14), иные презентации (20) (Приложение 14а) Фотоотчет 4 о проведении «Ярмарки проектов» (Приложение 15)

11	Проведение конференции педагогов-участников проекта и команды организаторов по итогам обучающего этапа.	Проведена конференция организаторов проектной деятельности, по итогам реализации проекта «Проектный центр «стартап-драйвер».	Список участников конференции (Приложение 16) Программа конференции (Приложение 17) Фотоотчет 5 (Приложение 18)
12	Создание архива электронных ресурсов	Создана медиатека, включающая архив электронных ресурсов и материалы, обобщающие и тиражирующие технологии обучения предпринимательским проектам	Медиресурсы (Приложение 19)  Медиатека (Приложение 20)
13	Разработка материалов, обобщающих и тиражирующих технологии обучению предпринимательским проектам	Подготовлена методическая разработка по технологии обучения предпринимательским проектам учащихся 8-11 классов, с планами и наглядными материалами	Методическая разработка (Приложение 21)
14	Подготовка видеопрезентаций по итогам работы над предпринимательскими проектами	Подготовлена видеопрезентация о ходе реализации проекта с информацией о технологии и ее воспроизведении	Видеопрезентация «Проектный центр «Стартап-драйвер» (Приложение 22) Материал размещен на странице проекта <a href="https://vk.com/starup_driver">https://vk.com/starup_driver</a>

## 2. Информация о значениях результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта

№ п/п	Наименование результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта (приложение № 3)	Значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта		Величина отклонения, %	Причина отклонения
		Плановое	Фактическое		
1	Количество человек, принявших участие в мероприятиях социального проекта, чел.	360	362	0	
2	Количество человек,	250	252	0	

	которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения, чел				
3	Количество созданных креативных общественных пространств, современных форм продвижения, ед.	3	3	0	
4	Количество разработанных проектов в рамках направления деятельности "популяризация предпринимательства", ед.	30	30	0	
5	Количество человек, принявших участие в "Ярмарке проектов", чел.	300	302	0	

### **3. Достигнутые качественные результаты проекта:**

Проектный центр «Стартап-драйвер» дает возможность учащимся самарских школ пройти элективный курс подготовить учебные проекты в соответствии со ФГОС, получить дополнительное образование и опыт профориентации.

Разработанные методические рекомендации и отобранные для реализации проекта ресурсы, позволят организовать работу в любой школе со своим набором технических средств.

### **4. Объем софинансирования целевых расходов для обеспечения мероприятий проекта в денежном эквиваленте 2806959,17 руб.**

### **5. Иные показатели, характеризующие результаты социального проекта (заполняется по усмотрению организации):**

Интерес к бизнес-проектам, позволил создать мотивационную среду для обучения технологиям проектирования, получить качественные результаты проектной деятельности и привлечь к работе с детьми бизнес-тренеров и родителей, в качестве экспертов оценивающих представленные стартапы на ярмарке.

Для педагогов, составивших команду кураторов проектов, ценным опытом было знакомство с технологиями, с помощью которых бизнес-тренеры организуют работу по обучению проектированию стартапов. Данный процесс можно считать успешным и эффективным повышением квалификации педагогов.

Руководитель организации: \_\_\_\_\_ В.А.Солкина

Руководитель социального проекта: \_\_\_\_\_ А.К.Туркин  
М.П.